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Toimeksiantajana opinnäytetyölleni toimii YIT Suomi Oy. Opinnäytetyön tarkoi-
tuksena oli laatia tehtäväsuunnitelma, jossa käydään vesikaton puutyövaiheet 
läpi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehtäväsuunnitelmassa käydä läpi tarkem-
min asioita, joita tulee ottaa huomioon vesikaton puutyö vaiheessa.   
Tehtäväsuunnitelman laadintaan tarvittavaa tietoa löytyi alan kirjallisuudesta, oh-
jeista ja määräyksistä. Yhtiön aikaisemmista tehtäväsuunnitelmista ja työkaverei-
den avusta oli myös apua. Suunnitelman laadintaa helpotti ja selkeytti myös ali-
urakoitsijan urakan sisältöön hyvin rajatut tehtävät, joita kuului vesikaton puutöi-
hin.  
Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa vastaan tuli myös suunnitelmien tärkeys ja niihin 
tarkempi tutustuminen. Katon monimuotoisuus vaikutti kustannuksiin materiaali-
hukan ja lisätöiden takia.   
Tehtävänsuunnitelmaa laatiessa tuli vastaan työvaiheen mahdolliset riskikohdat 
ja työturvallisuusasiat. Tässä vaiheessa niihin oli vielä mahdollista vaikuttaa.  
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This Bachelor´s thesis was commissioned by YIT Finland Ltd. The aim of the 
thesis was to create a task plan that goes through the stages of woodwork on the 
water roof. The purpose of the thesis was to go through the task plan in more 
details, which must be taken into account in the woodwork phase of the water 
roof. 
The information needed to create the task plan was found in the literature, in-
structions, and regulations. The company´s previous task plans and help of co-
workers were also helpful. The creating of the plan was also facilitated and clari-
fied by the tasks of the subcontractor, which were well limited to the content of 
the contract, and which included the woodwork for the water roof. 
When drawing up the task plan, the importance of the plans and getting to know 
them more closely was also encountered. The diversity of the roof affected the 
cost due to material loss and additional work. 
During the creating of the task plan, possible risk points and occupational safety 
issues were encountered. At this point, it was still possible to influence them. 
In the first section, I went through the theoretical part through construction litera-
ture and other sources of information. In the second part, for the site and lastly, 
in the my own. 
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Opinnäytetyön toimeksiantajana on YIT Suomi Oy, joka on Suomen suurin ra-
kennusalan yritys ja myös merkittävä rakennusalan yritys Pohjois-Euroopassa. 
Yhtiön historia alkaa jo 1910-luvulla. Yhdistyminen Lemminkäisen kanssa alku-
vuodesta 2018 loi siitä taloudellisesti vahvan yhtiön. Yhtiöiden liiketoiminta-alueet 
täydentävät ja tasapainottavat toisiaan sekä parantavat suhdannekestävyyttä.  
Opinnäytetyöni on rajattu vesikaton puurunkotöihin ja aluslevytykseen, joka oli 
urakkarajana aliurakoitsijalla. Vesikaton huopatyöt ja eristäminen kuuluivat eri 
urakoitsijoille, joten niitä en sisällyttänyt tähän työhön. 
Työntehtävääni kuuluu vesikaton puutöiden johtaminen. Vesikattotyöt olivat juuri 
alkamisillaan, kun siirryin työmaalle. Aloituspalaverista lähtien olin mukana töiden 
eteenpäin viemisessä.  
2 Kohdetiedot 
Hankkeen tilaajana ja rakennuttajana toimii Heinolan kaupunki. Tilaajan raken-
nuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy. Pääurakoitsijana on YIT Suomi Oy. 
Hankkeen urakkamuotona on jaettu-urakka. Sivu-urakoitsijat alistetaan pääurak-
kaan alistamissopimuksella. 
Rakennuskohde on uudisrakennus Sinilähde-talo. (Kuva1.) Rakennuskohtee-
seen tulee päiväkoti, esiopetuksen ja alakoulun tilat. Rakennus on 2-kerroksinen, 
jonka ullakkokerroksessa on IV-konehuone.  
Rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2019 ja hanke valmistuu syksyllä 2020. 
Sinilähde-talon huoneala on 3379 neliötä ja bruttoala 3890 neliötä. Rakennus on 
2-kerroksinen ja yhtä paloaluetta.  
Koulu on mitoitettu 120 oppilaalle ja päiväkoti 88 lapselle. Rakennuksen huo-
neala on 3379 neliötä ja bruttoala 3890 neliötä. (Heinola 2020.) 
Rakennuksen suunniteltu ikätavoite on 50 vuotta ja perustusten ja alapohjan 
osalta 100 vuotta. Lämmitysjärjestelmä tiloissa on pääasiallisesti vesikiertoinen 
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lattialämmitys, joka toteutetaan maalämmöllä. Ilmanvaihtojärjestelmä on koneel-
linen tulo- ja poistoilman vaihto. Päiväkodin puolelle tulee oma jäähdytysjärjes-
telmä. 
Rakennus perustettiin maanvaraisesti seinäanturoin. Julkisivut ovat pääosin puu-
verhoiltuja, ja ne voidaan toteuttaa elementteinä. Rakennus on yhtä paloaluetta 
(P2), mutta ullakon ilmanvaihtokonehuone on palo-osastoitu muusta ullakosta. 
Rakennuksen vesikaton pintamateriaali on kumibitumikermikate VE40. VE40 tar-
koittaa, että katto on loiva ja sen kaltevuus on ≥ 1:40. Loivalta katolta vaaditaan 
vedeneristyksen osalta enemmän. Katerakenteeksi on valittavana useita ratkaisu 
malleja esimerkiksi: TL1, TL4+TL2, TL4+TL1, TL3+TL3 ja TL3+TL2. (Rakennus-
seloste 2019.)  
Kuva 1. Sinilähde-talon havainnekuva Solibri-ohjelmistosta 
Aliurakoitsijan suoritteet 
Vesikaton aliurakoitsijan töihin kuuluu alajuoksut, NR-ristikot reivauksineen ja 
nurjahdustuentoineen ja OSB-levytykset. Vesikatolle tulee myös huoltoluukkuja, 
kattopollareita ja erillinen kattolyhty. Näiden töiden lisäksi vesikatolle rakenne-
taan myös kaksi palokatkoseinää (EI30). Työvaiheen aloitus edellytyksenä on, 
että sääsuoja on paikoillaan ja höyrynsulkuhuopa on asennettu. 
Aliurakoitsija tekee työvaiheesta itselleluovutuksen ennen tilaajan vastaanotto-
tarkastusta. Mestojen tarkastuksia suoritettiin valmistumisen mukaan. Työssä 
noudatetaan työvaiheessa vaadittavia laatuasiakirjoja ja suunnitelmia. Tilaaja ja 
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urakoitsija sopivat erikseen mahdollisista lisä- ja muutostöistä tulevat kustannuk-
set.  
Tilaajan hankintoihin kuuluu järjestää kaikki työvaiheessa tarvittavan materiaalit 
ja telineet, kuten myös materiaalien noston vesikatolle, josta aliurakoitsija haalaa 
ne eteenpäin töiden etenemisen kannalta sopivaan paikkaan, mahdollisimman 
lähelle lopullista paikkaa.   
3 Tuotannonsuunnittelu ja toteutus 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on käydä yhden työtehtävän osa-alueet läpi. 
Jokainen erillinen työtehtävä sisältää monia erinäisiä työvaiheita. Viikkosuunni-
telmissa tarkastellaan erikseen koko työmaan tilanne. 
Tehtäväsuunnitelman laadinnassa otetaan tarkasteltavaksi tehtävän vaatimukset 
laatuun, aikataulutukseen, kustannuksiin, resursseihin, riskeihin ja turvallisuu-
teen. Tehtäväsuunnitelma on hyvä työkalu työnaikaiseen johtamiseen ja ohjaa-
miseen, ja samalla se myös luo edellytykset seurata suunnittelun toteutusta ja 
valvomista. Mahdollisiin vastaan tuleviin ongelmiin pystytään reagoimaan etukä-
teen ja varmistamaan työn etenemiselle edellytykset työtä aloitettaessa. Aikatau-
lussa- ja laatupoikkeamissa oleviin eroihin pystytään puuttumaan myös ajoissa. 
Paras hyöty tehtäväsuunnitelmasta saadaan, kun se tehdään ennen hankintoja, 
aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. Tehtäväsuunnitelma on hyvä 
laatia viimeistään ennen töiden aloittamista.  
Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä on tärkeätä tiedostaa, miksi kyseinen suunni-
telma tehdään. On olemassa Demingin ympyrä, jossa on neljä osa-aluetta, johon 
on sijoitettu suunnitteluprosessin eri vaiheet. Kuvassa 2 on nähtävissä osa-alu-
eet. Demingin ympyrän mukaan suunnitteluprosessi on jaettu tehtävän suunnit-
teluun (Plan), tekemiseen (Do), tarkistusvaiheeseen (Check) ja ohjaamiseen 
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(Act). Siinä on hyvin havaittavissa mitä toimenpiteitä tehtäväsuunnitelmassa tu-
lee tehdä ja sen sisältö. (Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, 1–2.) 
  
Kuva 2. Tehtäväsuunnittelu Demingin ympyrän mukaan (Ratu S-1228 Rakenta-
misen tehtäväsuunnittelu, 1–2) 
Tehtäväsuunnitelman yleensä laati työtehtävän nimetty työjohtaja tai vastaava 
työnjohtaja. Aliurakoitsijan työjohtaja voi työmaan tuotannonsuunnittelun kanssa 
yhdessä laatia tehtäväsuunnittelun tavoitteiden mukaisesti. (Ratu KI-6028, Aika-
taulukirja 2016, 36) 
Tehtäväsuunnittelun hyödyt 
Tehtäväsuunnitelmasta hyötyvät niin yritys, työnjohto kuin työntekijätkin. Tehtä-
väsuunnitelmasta yritys hyötyy yrityksen laadun parantamisessa, tiedonkulkuun 
eri osapuolten välillä ja yhteistyön parantamisessa. Edellä mainittujen seikkojen 
ansiosta myös tuotanto kehittyy jatkuvasti tuoden samalla taloudellisia ja ajallisia 
hyötyjä. Seuraavia hankkeita lähdettäessä suunnittelemaan voidaan etukäteen 
varautua riskikohteisiin, joita on tullut aikaisemmissa hankkeissa. Jokainen hanke 
on yksilöllinen, joten aivan suoraan ei voida käyttää edellisiä tehtäväsuunnitel-
mia. 
Työnjohdolle tehtäväsuunnitelma näyttää konkreettisesti työtehtävän tavoitteet ja 
auttaa ohjaamaan tuotantoa haluttuun tavoitteeseen. Työntekijöiden osalta hyö-
tyä tulee siitä, että pystytään helpottamaan työn tekemistä ja parantamaan työs-
kentelyolosuhteita. Vaatimusten ja odotusten tiedostaminen vähentää turhan 
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työn tekoa ja korjaamista. Ammattitaitoiset työntekijät pääsevät osaltaan osallis-
tumaan suunnitteluun, mikä parantaa työmotivaatiota ja samalla parantaa työn 
tehokkuutta. (Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, 5.) 
Suunniteltavat tehtävät 
Hankkeen kannalta keskeisimmistä tehtävistä on tarpeellista tehdä erillinen teh-
täväsuunnitelma, samalla ne ovat aina myös kohdekohtaisia omien erityispiir-
teidensä takia. Nämä tehtävät ovat yleensä ajallisesti ja taloudellisesti merkittäviä 
töitä ja samalla ne ovat ajallisesti yhtenäisiä ja useimmiten erillisen aliurakoitsijan 
tekemiä suoritteita. Työnjohto joutuukin miettimään hankkeen kannalta merkittä-
vien työkohteiden osalta, miten laajalti mistäkin työtehtävästä laaditaan tehtä-
väsuunnitelma. Suunniteltavat tehtävät voivat olla ajallisesti kriittisiä, taloudelli-
sesti merkittäviä, korkean laatuvaatimuksen vaativia, työntekijöille ja työnjohdolle 
aikaisemmin tuntemattomia tehtäviä ja aikaisemmin virhealttiiksi osoittautuneita 
tehtäviä. (Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, 5.) 
Ajallisesti kriittinen tehtävä tahdistaa työmaata pitkäkestoisuuden takia ja on siksi 
merkittävä työmaa aikataulussa pysymisen kannalta. Korkean laatuvaatimuksen 
työt vaativat laatusuunnitelmissa vaadittua tasoa, ja työntekijöille ja työnjohdolle 
tuntemattomat työt vaativat perehtymistä tarkemmin, jotta voidaan vähentää vir-
heiden syntyä. Takuukorjausten suuren määrän takia jotkin tehtävät ovat osoit-
tautuneet virhealttiiksi. Kaikkien näiden yhteisvaikutuksella on suuri merkitys ta-
loudellisesti. (Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, 6.)  
3.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää tehtävän sisältöä ja tuoda 
esille sen vaatimukset sekä rajapinnat. Tehtäväsuunnitelmassa esitetään 
− alkutila, josta käy selville mitä alustavia vaiheita tulee olla valmiina 
− työnsisältö ja urakkarajat, joka rajaa urakkaan kuuluvat tehtävät aliurakka-
sopimusta laadittaessa 
− lopputila, jollaisena työryhmä luovuttaa sen seuraavalle työryhmälle 
− riskien tunnistamien, jossa käydään läpi työtehtävän ongelma kohdat 
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− ajallinen suunnittelu ja ohjaus, määritellen tehtävän keston yleisaikatau-
luun tai rakentamisvaiheaikatauluun 
− tehtävän aloitusedellytykset, kuten tarvittavat resurssit, edeltävien töiden 
valmius, aloituspalaveri ja vastaanottotarkastukset 
− laatuvaatimukset, jossa selvitetään laadunvarmistaminen. 
Laaditun tehtäväsuunnitelman jälkeen työtehtävän tulee olla ymmärretysti ku-
vattu siihen liittyvien vaatimusten mukaisesti. Näiden tietojen pohjalta pitää pys-
tyä laskemaan työmenekki ja sen vaikutus muiden työmaalla olevien työtehtävien 
sujuvuuteen aikataulullisesti. (Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, 8.) 
3.3 Riskien tunnistaminen 
Tehtäväsuunnitelmien laadinnassa pyritään havaitsemaan myös työtehtävän 
mahdolliset riskikohdat. Riskit voivat olla negatiivistä tai positiivista. 
Suunnitelmiin, sopimusasiakirjoihin ja työselostuksiin tutustuminen ja työkohteen 
tekijöiden ammatillinen osaaminen vähentävät negatiivisten virheiden määrää. 
Suunnitelmien puutteista ja virheistä työmaalla aiheutuu työmaalla turhaa työtä 
ja keskeytyksiä. Nämä heijastuvat suoraan kustannusten hallintaan ja aikatau-
lussa pysymiseen. Sopimusasiakirjoja ja työselostuksia laadittaessa niiden si-
sältö pitää olla niin hyvin auki kirjoitettu, että kenellekään tehtävän osapuolelle ei 
jää epäselväksi, mitä työtehtävään kuuluu. Näissä piilee mahdollinen riski tehtä-
vän urakkarajoista ja suunnitelluista materiaaleista, joilla saavutetaan vaadittu 
laatu. Riskien tiedostamisen jälkeen ryhdytään vaadittaviin ennaltaehkäiseviin 
toimiin hyvissä ajoin. Havaitut riskit sisällytetään tehtäväsuunnitelmaan ja käy-
dään läpi aloituspalaverissa. (Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, 9.) 
Positiiviset riskit luovat mahdollisuuden parantaa työmaan toimintaa, organisaa-
tioin sisäistä toimintaa ja asiakassuhteita. Vaikutukset näkyvät kustannuksissa, 
laadussa, aikataulutuksessa ja asiakastyytyväisyydessä tiedonkulun parantu-
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Raskaiden materiaalien siirto asennuspaikalle
IV-kanava asennus limittäin kattotöiden kanssa
Riski
 Mahdollisimman paljon materiaalia eteläpäädyn
Torjuntatoimenpide
 ja IV-konehuoneen katolle
 Haalaustiet kuntoon,pääsisäänkäynnin syvennyksen 
 telinetaso joka toimii kulkutienä ja myöhemmin
 työtasona ristikoiden palo-osastoinityössä
 Sovitaan työjärjestys IV-ja bitumitöiden osalta
6. RISKIT JA POTENTIAALISET ONGELMAT
Usein esiintyviä ongelmia kartoitetaan tehtäväsuunnitelmassa potentiaalisen on-
gelmien analyysin (POA) avulla. Potentiaalisten ongelmien analyysi on hyvä työ-
kalu siinä. Sen avulla pystytään etsimään keinoja ongelmien havaitsemiseen ja 
varautumisiin niihin. On tärkeätä, että tehtävään nimetään vastuuhenkilö vastaa-
maan ennaltaehkäisevistä toimista. Ongelmakohdiksi voivat muodostua tekniset 
ongelmat, suunnitelmalliset puutteet tai virheet, turvallisuusongelmat, resurssion-
gelmat, hankinnalliset ongelmat, olosuhteista johtuvat ongelmat ja aikataululliset 
ongelmat. Lähtökohtana POA:lla on ennaltaehkäistä ja vähentää riskit minimiin. 
Kuvassa 3 on esimerkki potentiaalisten ongelmien analyysista. (Ratu S-1228 Ra-






Kuva 3. Esimerkki POA:sta (Marko Huhtanen) 
3.4 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
Yleisaikatauluun on suunniteltu tehtävälle sen aloitusajankohta, kesto ja valmis-
tumisajankohta. Aikatauluun lasketaan myös työkohteen materiaalien määrät ja 
työryhmän koko. Samalla suunnitellaan työtehtävän työjärjestys ja välitavoitteet. 
Yrityksillä on omia tiedostoja ja Ratusta löytyy myös työmenekkitietoja, kun las-
ketaan työmenekkiä. Työmenekin ja tehtävän keston avulla pystytään laskemaan 
työryhmän koko. Työryhmän kokoa voidaan tarvittaessa muuttaa niin, että se 
saadaan tahdistettua muihin työmaantehtäviin sopivaksi ja tehtävän suorittajalle 




Aikataulua laadittaessa työtehtävien ajoituksen ja työnkeston tulee olla realistisia 
tehtävän laajuudesta saatujen perustietojen pohjalta. Aikataulun laadinnassa ko-
kemuksesta on apua ja muuta tietoa saadaan tavoitearvioista ja tiedostoista, ku-
ten Ratu Aikataulukirjasta. (Ratu KI -6028 Aikataulukirja 2016,18–19.) 
Aikataulua laadittaessa laatua ja turvallisuutta ei saa jättää huomioimatta sillä 
kustannuksella, että laadittuun aikatauluun tai kustannustavoitteisiin ei päästä. 
Hyvin laaditulla aikataululla voidaan välttää kiirettä, joka omalta osaltaan auttaa 
pääsemään haluttuihin kustannustavoitteisiin ja laatuvaatimuksiin. Välitavoittei-
den avulla pystytään hallitsemaan työtehtävän kokonaisuutta aikataulussa pysy-
misen osalta ja samalla voidaan käydä keskustelua mahdollisista vastaan tule-
vista ongelmista ja keksiä niihin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Välitavoitteet on 
tarpeellista käydä läpi aloituspalaverissa ja merkata niiden ajankohta työmaan 
aikatauluun. 
Aikataulussa pysymistä valvotaan esimerkiksi kerran viikossa pidettävässä viik-
kopalaverissa. Jos havaitaan, että tehtävät eivät etene suunnitelmien mukaisesti, 
niin silloin on syytä järjestää erillinen ohjauspalaveri, jossa haetaan keinoja, millä 
tavoin saadaan tehtävä ohjattua haluttuun suuntaan. Syitä voi olla monia, mistä 
syystä ei olla pysytty aikataulussa, kuten aloituksen myöhästyminen, tuotantono-
peus, työn keskeytymiset materiaalin saatavuudesta, laadussa havaitaan poik-
keamia laatuvaatimusten osalta. Ohjauspalaveriin osallistuvat työmaan työnjohto 
ja tehtävän suorittajat. Tehtävien edistymistä voidaan seurata paikka-aikakaavi-
olla, jana-aikataululla tai vinjettikuvalla. (Ratu S-1228 Rakentamisen tehtä-
väsuunnittelu, 11–12.)  
Paikka-aikakaaviolla kuvataan tehtävän etenemistä ajan ja paikan suhteen. Tä-
män avulla voidaan seurata ja ohjata tuotantonopeutta ja aloituskohtia sekä voi-
daan havaita poikkeamia suoritusjärjestyksessä. Samalla varmistetaan se, että 





Kuva 4. Paikka-aikakaavio (Mittaviiva Oy & Rakennusteollisuus ry 2014) 
Jana-aikataululla kuvataan hankkeen ja sen tehtävien kestoa. Tehtävien kesto 
merkitään aikatauluun janaviivoilla. Jana-aikataulussa hanke jaetaan sopiviin 
paikkakohtaisiksi osiksi helpottamaan tehtävien sijoittamista tarkemmin pai-
kolleen. Aikatauluun on hyvä myös kirjata tehtävän osalta välitavoitteet. (Kuva 5).  
       
Kuva 5. Jana-aikakaavio (Mittaviiva Oy & Rakennusteollisuus ry 2014) 
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Valvontavinjetillä esitetään tehtävän valmistumisastetta värien avulla tai rasteilla. 
Valvontavinjetin kuvan avulla on helppo ja nopea seurata työvaiheiden ja osa-
kohteiden etenemistä. Tehtävien valmistumisen etenemistä voidaan esittää vin-
jettinä joko tai merkintöjä voidaan tehdä pohjapiirustukseen.  
Kuva 6. Valvontavinjetti (Mittaviiva Oy & Rakennusteollisuus ry 2014) 
3.5 Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
Hankkeelle ja jokaiselle erilliselle työtehtävälle on suunniteltu oma kustannusar-
vio, jonka puitteissa tehtävät tulisi tehdä. Kustannusten seurannassa tehtäviä tu-
lee verrata sisällöltään samanlaisen tavoitearvion nimikkeeseen. Kustannuksia 
muodostuu työn osuudesta sekä materiaali- ja kalustokustannuksista. 
Työnkustannuksista lasketaan kokonaismenekki ja tehtävään käytetty tuntihinta 
tulona lisäten siihen sosiaalikulut ja arvonlisävero niiltä osin kuin ne sisältyvät 
vertailusummaan. Urakkatarjouksessa summaa verrataan tehtävään varattuun 
tavoitearvioon.  
Materiaalikustannukset muodostuvat materiaalin kokonaismenekin ja yksikköhin-
nan mukaan. Materiaalimenekissä tulee huomioida materiaalihukka. Materiaali-
hukkaan vaikuttaa kohteen suunnitelmat ja laatukriteerit. Materiaalikustannuksiin 
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lasketaan mukaan arvonlisäveron osuus samoin kuin vertailusummassa. Kalus-
ton vuokrausaika ja hinta muodostavat kalustonkustannukset sekä mahdolliset 
alennukset, rahdit. 
Näiden yhteenlaskettua summaa verrataan tavoitearvioon. Tavoitearvionpohjalta 
voidaan tarkistaa, onko tehtävän alkuperäinen tavoitearvio yli- tai alimitoitettu. 
Tavoitearvion ylittyessä mietitään keinoja, joilla kustannuksiin saadaan säästöjä. 
Säästöjä ei tule hakea laatuun tai turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Kustan-
nussäästöjä pyritään hakemaan esimerkiksi työryhmän koosta, materiaalin tai ka-
luston muuttamisella, esivalmistusta muuttamalla tai teettämällä tehtävä aliura-
kalla. (Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, 14–15.) 
Tehtäväsuunnitelmassa kustannukset tarkennetaan tuotantosuunnitelmasta sel-
laiselle tasolle, jolla työnjohto pystyy realistisesti johtamaan ja ohjaamaan työteh-
tävää. Tehtäväsuunnittelulla luodaan työkalu kustannusten ennakkovalvontaa 
varten, ja siitä saatua kustannusta voidaan käyttää urakkatarjouksia vertailta-
essa. 
Kustannuksien ja työtuntien seurantaa varten voidaan laatia taulukoita, joiden 
avulla voidaan seurata reaaliaikaisia kuluja. Taulukoon voidaan kirjata muun mu-
assa materiaalimenekki, työtehtävän aikataulu, tehdyt tunnit työtehtävään ja tuo-
tantonopeus (Kuva 7). Taulukko helpottaa myös siinä, että siitä näkee ennakkoon 
tilatun materiaalin menekin ja siihen voidaan reagoida ajoissa uuttaa tilausta teh-
täessä. Kustannusten tai aikataulun ylittymisen vaaran takia on syytä miettiä kei-
noja niiden ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. Tehtäväsuunnitelman yhteydessä 
laadittu kustannusseurantataulukko ja yleisaikataulu ovat kiinteässä yhteydessä 
toisiinsa. Tilanne, jossa aikataulu alkaa ylittyä, voi aiheuttaa viivästyssakkoja.  




Kuva 7. Kustannusseuranta (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushal-
linta 2018, 84) 
Tuotantovaiheessa työmaan toiminnan edellytyksenä on että, kustannukset py-
syvät hankkeelle laaditun tavoitearvion puitteissa. Työmaan vastaava työnjohtaja 
tarkistaa kustannusarviosta, että vastaako se laadittua tuotantosuunnitelmaa. 
Hankintakokonaisuudet ja työtehtävät kohdistetaan litteroinnissa omille kustan-
nuksille tavoitearviossa. 
Kustannusten valvonnassa on kolme vaihetta: ennakkovalvonta sopimusten teon 
yhteydessä, työnaikainen kustannuspoikkeamien valvonta ja loppukustannusten 
ennustaminen. Vastaava työnjohtaja seuraa kustannuksia reaaliajassa ja ennus-
taa loppukustannuksen raportoiden tuotannonjohtajalle sovituin aikavälein. 
Laskutus tehdään heti, kun on työn tehty ja materiaalitoimitukset hoidetaan niin, 
että toimitetut materiaalit pystytään asentamaan heti paikoilleen välttyen varas-
toimasta työmaalla tavaroita, jota ei voida laskuttaa (Ratu S-1229 Rakennustyö-
maan projektisuunnitelma, 14). 
Lisä- ja muutostöiden vaikutusta kustannuksiin ja aikatauluun on vaikea arvioida 
tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa, joten näistä sovitaan erikseen. Urakoitsijalle 
näistä häiriöistä koituneet kustannukset voivat olla suuremmat kuin saatu hyöty. 
Urakoitsijalla voi tulla tarvetta myös hankkia lisäresursseja näitten takia. Lisä- ja 
muutostöiden osalta tehdään oma tarjous, joka erotetaan alkuperäisestä sopi-
muksesta. Lisä- ja muutostöistä erotellut muutokset kohdistetaan tehtäville ja 
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hankinnoille niin, että laskelmien riveille tai kokonaisuuksille annetaan oma littera. 
Usein työtehtävän aloittanut urakoitsija on ainoa, jolta pyydetään tarjous lisä- ja 
muutostöihin ilman erillistä kilpailutusta. Tästä on etuna kustannusten kohtuullis-
taminen ja urakoitsijalla on jo hyvät lähtötiedot hankkeeseen liittyvistä edeltävistä 
tehdystä toimista. (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018, 
90–91). 
3.6 Laatu ja laadunvarmistus 
Laatuvaatimuksista on laadittu jokaiselle työtehtävälle työkohtaiset ohjeet RYL- 
julkaisuissa ja muissa yleisissä normeissa. Yrityksillä on myös omat laaditut laa-
tuvaatimuksensa. Samoin hankkeen rakennuttajalla on myös omat vaatimuk-
sensa ja näkemyksensä vaadittavasta laadusta. Työntekijäryhmän kanssa on tär-
keätä käydä tehtävän laatuvaatimukset läpi ennen työn aloitusta. (Ratu KI-6029 
Rakennustöiden laatu RTL 2017, 22–23). 
Tarjouspyynnössä rakennuttaja on määritellyt valmistuksen laadun laatuvaati-
mukset, joita on suunnitelma ja sopimuskatselmuksessa tarkennuttu sopimuk-
seen. Laadun varmistaminen arvioidaan työnteon ja lopputuotteen osalta. Vaa-
dittuun lopputulokseen päästään työnjohdon aktiivisella seurannalla ja ohjauk-
sella samalla noudattaen tehtävästä laadittuja suunnitelmia ja toiminnan ja val-
miin työn suunnitelmien mukaisuutta. Valmiin työn laatu vaikuttaa myös seuravan 
työvaiheen laatuun ja suorittamiseen. (Ratu KI-6029 Rakennustöiden laatu RTL 
2017,29). 
Tehtäväsuunnitelmassa laaditun laatusuunnitelman tarkoituksena on varmistaa 
työtehtävän kerralla onnistuminen laadun odotuksia vastaaviksi. Hyvin laaditulla 
laatusuunnitelmalla saadaan myös kustannussäästöjä virheiden korjaamisen vä-
henemisellä ja töiden joustavalla sujumisella. Työmaan laatusuunnitelma sisältää 
kohdetiedot, ajallisen suunnittelun ja ohjauksen, taloudellisen suunnittelun ja oh-
jauksen, riskien kartoituksen, laadunvarmistuksen, työturvallisuuden, kokouskäy-
tännöt ja kohteen luovutuksen. (Ratu 1180-S Työmaan laatusuunnitelma, 1–2). 
Työtä edeltäviä laadunvarmistus toimenpiteitä: 
− resurssien saatavuus 
− työhön tarvittavat kalustot 
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− työkohteen materiaalit 
− työryhmä, suunnitelmat, henkilökohtaiset suojaimet. 
Mahdollisuuksien mukaan työkohteen materiaali tilataan määrämittaan mitallis-
tettuna. Kantavien rakenteiden tarvikkeet tulee olla lujuuslajiteltua ja -leimattua. 
Tavaroiden varastointi järjestetään tasaiselle alustalle niin, että ne eivät ole sää-
olosuhteille alttiina tai muuten altistu ulkoisille kolhuille ja likaantumiselle. Tarvit-
tavat nostot ja siirrot suunnitellaan turvallisiksi. Telineet, kaiteet ja putoamissuojat 
pitää olla asennettu ennen töiden aloitusta. Jätteille hankitaan jäteastiat siivousta 
varten. Työkohteen aloitusedellytykset tarkistetaan. (Ratu KI-6029 Rakennustöi-
den laatu RTL 2017,198).  
Työnaikainen laadunvarmistus: 
− aloituspalaveri 
− aikataulun ja kustannusten seuranta ja ohjaus 
− mallityön tarkastus 
− tarkastukset, kokeet, mittaukset 
− ohjauspalaverit 
− palautepalaveri (Mäki, T. Tehtäväsuunnittelu työmaan johtamisvälineenä. 
Rakennustieto Oy.). 
Mallityöstä tarkastetaan 
− työtehtävän laajuus 
− oikea työjärjestys 
− käytetyt materiaalit 
− rakenteiden mittatarkkuus ja suoruus 
− pintojen laatu 
− erikoiskohdat: läpiviennit, yms. 
− liittyminen muihin rakenteisiin tai työvaiheisiin 
− kosteus ja lämpö 
− valmiiden rakenteiden vaatimat suojaukset 
− varusteet ja laitteet 
− aikataulun mukaisuus 
− työkohteen siisteys 
− tekemättömät työt. 
19 
 
Havaitut virheet pitää korjata ennen seuravan työvaiheeseen tai osakohteeseen 
siirtymistä. Havaituista virheistä pitää ilmoittaa työnjohdolle ja työn tehneelle ryh-
mälle. Työkohteen mallikatselmuksesta laaditaan muistio. (Ratu KI-6029 Raken-
nustöiden laatu RTL 2017,28).   
Ennen lopullista työn luovutusta pidetään itselleluovutus. Havaitut puutteet ja vir-
heet korjataan ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta. Valmiin työn luovu-
tuksen yhteydessä verrataan suunnitelmia ja mallityöt tehtyyn työhön. Työn pää-
tyttyä rakennuttajalle luovutetaan asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Vas-
taanottotarkastuksen jälkeen katselmuksessa kirjatut tulokset, mittauspöytäkirjat, 
materiaalien toimitusasiakirjat ja muut materiaalit kootaan työmaalla pidettyihin 
laadunvalvonta-asiakirjoihin. (Ratu 0423 Puurunkorakentaminen, vesikattora-
kenteet, 23). 
3.7 Työturvallisuus 
Suomessa työsuojeluun liittyvä laki on työturvallisuuslaki 738/2002. Kyseisen lain 
mukaan työantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvien vaatimusten täyttämisestä lainsäädännön mukaisesti.  
Työturvallisuuslaissa 738/2002 luetellaan torjuntaperiaatteet seuraavassa järjes-
tyksessä: 
− vaaratekijän syntymisen estäminen 
− vaaratekijän poistaminen tai lieventäminen 
− yleisesti vaikuttavat toimet ennen yksilöllisiä vaikuttavia toimia. 
Työturvallisuuslain asetuksen mukaan on säädetty, että yritys selvittää mahdolli-
set haitta- ja vaaratekijät. 
Toimenpiteitä ovat muun muassa: 
− työssä esiintyvät riskien ehkäiseminen 
− tiedottaminen ja koulutus työntekijöille 
− järjestelyt ja keinot toimenpiteiden toteuttamiseksi (Ratu KI-6030 Raken-
nushankkeen työturvallisuus 2017, 25). 
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Työmaalla kaikkien osapuolten on työturvallisuusvelvoitteena ilmoittaa työturval-
lisuus havainnoista, toimenpiteistä ja toimintojen yhteensovittamisesta (Ratu KI-
6032 Raturva- rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet 2018, 10). 
Sosiaalitiloihin on suositeltavaa tehdä työmaata koskeva turvallisuusinfotaulu, jo-
hon kerätään työmaan turvallisuusasiat. Turvallisuustaulu sisältäisi työmaantie-
dot, perehdytyksen, turvallisuussäädökset ja -ohjeet, pöytäkirjat, tarkastukset ja 
työmaasuunnitelman. Mallitaulu on kuvassa 8. (Ratu Kl-6032 Raturva-rakennus-
töiden ja -koneiden turvallisuusohjeet 2018, 14).  
Kuva 8. Mallitaulu (Ratu Kl-6032 Raturva-rakennustöiden ja -koneiden turvalli-
suusohjeet 2018, 14) 
Jokaisesta urakasta laaditaan oma työturvallisuussuunnitelma, jossa määritel-
lään turvallinen toteutustapa, jonka yleensä pääurakoitsija laatii. Turvallisuus-
suunnitelma laaditaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti urakan toteutuksesta. 
Suunnitelma sisältää työvaiheet, käytettävät työmenetelmät, telineet, koneet, 
henkilösuojaimet, palontorjunta ja tulityöt, jätehuolto ja muut turvallisuustoimet. 
(Ratu KI-6032 Raturva-rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet 2018, 17). 
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Pääurakoitsijan velvollisuutena on huolehtia urakoitsijoiden ja heidän työntekijöi-
den perehdyttämisestä työmaalle ja antaa tarvittavaa opastusta työnaikana (Ratu 
KI-6032 Raturva- rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet 2018, 17). 
Hyvä tapa parantaa työmaan turvallisuutta on järjestää säännöllisesti työturvalli-
suustietoiskuja, joissa käsitellään joitain tiettyjä työmaan asioita. Turvallisuusvar-
tit järjestettäisiin viikoittain tai työmaan kannalta ajankohtaisella hetkellä. Näissä 
käsitellään kyseisen työmaan työturvallisuus asioita lyhyellä tietoiskulla. (Ratu KI-
6032 Raturva- rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet 2018, 23). 
Nykyään rakennustyömailla on käytössä TR-mittaus, jolla mitataan työmaan työ-
turvallisuustasoa. Mittauksessa tehdään havaintoja työmaan kunnossa olevista 
ja korjattavista kohteista työturvallisuuden kannalta. TR-mittauksen keskeinen 
tehtävä on työmaanturvallisuuden ohjaaminen ja valvominen. Mittauksessa teh-
dään havaintoja kuudesta keskeisimmästä tapaturmiin vaikuttavista seikoista ja 
se tulee tehdä viikoittain. (Ratu KI-6030 Rakennushankkeen työturvallisuus 2017, 
126). 
TR-mittauskierroksella kierretään koko työmaa läpi ja siellä tehtäviä havaintoja 
ovat 
− työskentely 
− telineet, kulkusillat ja tikkaat 
− koneet ja välineet 
− putoamissuojaus 
− sähkö ja valaistus 
− järjestys ja jätehuolto 
− pölyisyys (Ratu KI-6032 Raturva- rakennustöiden ja -koneiden turvalli-
suusohjeet 2018, 42–46). 
3.8 Hankinta ja logistiikka 
Isoissa ja haastavissa hankkeissa työmaalla on oma henkilö, joka hoitaa työ-
maan hankinnat ja tarjouspyynnöt. Normaalisti vastaava työnjohtaja ja työmaain-
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sinööri tekevät tarjouspyynnöt työmaalle tarvittavien materiaalihankintojen ja ali-
hankintatöiden osalta työpiirustusten perusteella. Saatujen tarjousten jälkeen va-
litaan sopivat toimittajat sopimusneuvotteluihin. 
Valitun tavaratoimittajan ja alihankintatyön suorittajan kanssa laaditaan hankinta-
aikataulu, johon laaditaan aikataulu tavaran toimituksen ja alihankintatöiden aloi-
tuksen osalta. Hankintasuunnitelma alistaa myös muita työmaalla suoritettavia 
työtehtäviä. (Ratu S-1227 Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus, 6).  
Sopimuksen teon jälkeen yhteydenpito tavarantoimittajien ja aliurakoitsijoiden 
kesken siirtyy työmaan työnjohdon vastuulle. Rakentamisvaiheessa työnjohdon 
tehtäviä on ohjata toimitusten 
− toimitusmenettelyjen täsmentäminen 
− työmaa-alueen toimivuudesta huolehtiminen 
− toimituserien kotiinkutsut ja toimitusten varmistaminen 
− tuotteiden vastaanoton ja muun muassa. tarvittavat nosto-, siirto- ja suo-
jauskaluston järjestäminen. 
Oman vastuualueen työnjohtaja hoitaa oman työsuunnittelun kuitenkin tehden 
yhteistyötä muiden työmaalla toimivien osapuolien kanssa (Ratu S-1227 Työ-
maan toimitusten suunnittelu ja ohjaus, 13). 
Työmaan aluesuunnitelmassa logistiikan tarve ja toimivuus on huomioitava sen 
tehokkuuden, hyödyn ja työmaan turvallisuuden kannalta. Siirtojen minimoinnilla 
vältetään materiaalin vioittumista, työturvallisuus paranee, tavaroiden etsimiseen 
kulutettu aikaa vähenee ja samalla saadaan säästöä. Raskaiden nosto- ja siirto-
kalusteiden ja tavaroiden purkupaikan massan takia huomioitavaa on myös 
maaston kantavuus. Logistisesti järkevää on materiaalien toimitus järjestää niin, 
että kyseiset tavarat saadaan mahdollisimman lähelle työpistettä ja heti asennuk-
seen. (Ratu S-1227 Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus, 7). 
Pientarvikkeiden hankinnat kannattaa keskittää mahdollisuuksien mukaan kerran 
viikossa tapahtuvaksi. Työnjohtajien kannattaa tehdä lista omalta vastuualueel-
taan tarvittavista tarvikkeista ja kerätä ne yhteen ja tehdä yhteistilaus. Jokainen 
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erillinen tilaus työmaalle lisää kustannuksia ja samalla siinä piilee työturvallisuus-
riski.  
4 Vesikaton puutyöt 
4.1 Töiden eteneminen 
Sinilähde-talon vesikattotöiden aloituksen edellytyksenä oli, että sääsuoja, teli-
neet ja suojakaiteet olivat valmiina. Näin pystyimme turvaamaan töiden turvalli-
sen tekemisen kuten myös laadukkaan töiden tekemisen sääolosuhteista huoli-
matta ja materiaalin kuivana pysymisen. 
TT- ja ontelolaattojen päälle edellisessä työvaiheessa asennetun bitumihuovan 
päälle ruuvattiin suunnitelmissa olevien mitoitusten mukaisesti alajuoksut. Mitta-
mies kävi merkkaamassa lähtöpisteet alajuoksuille, jonka mukaan päästiin aloit-
tamaan työt. Vesikatolle tuli normaalit NR-ristikot, jotka kiinnitettiin alajuoksuihin 
vahvistetuilla kulmalevyillä. Erillisen kattoristikkosuunnitelman mukaan työt ete-
nivät hyvin. Tehtaalla NR-ristikoiden merkkaukset olivat hieman epäselvät ja nii-
den etsiminen oli toisinaan hankalaa. Katon monimuotoisuuden takia ristikoita tuli 
paikoittain kaksikin päällekkäin, jotka sitten kiinnitettiin toisiinsa vanerilapuilla yh-
teen. Ristikoiden väliin naulattiin 25*100 mm laudat. Kuvassa 9 on esitetty risti-
koiden yhteen liittäminen vanerilapulla. 
Kuva 9. Ristikoiden yhteen liittäminen vanerilapulla (Marko Huhtanen) 
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Ristikoiden nurjahdustuentojen asentamisen jälkeen oli vuorossa katon aluslevy-
tyksen aika. Aluslevynä oli tyypillistä 18 mm paksua OSB-levyä. Ristikoiden jako 
oli keskeltä keskelle 900 mm, mikä olisi ollut hyvä levyn koon mukaan hukkaa 
ajatellen, mutta katolla olevien monien jiirausten takia levyjen hukkaprosentti kas-
voi odotettua isommaksi. Levyjen jatkosten pitää tulla tuentojen päälle tuotteen 
valmistajan ohjeistuksen mukaan. Valmistavan tehtaan mukaan syy, miksi tuen 
tulisi olla jatkoskohdan alla (= jatkoskohdan suuntaisesti), on se, ettei mahdolli-
nen pistekuorma aiheuttaisi pontin pettämistä ja siten päiden tasoeroa. Levyjä 
kylläkin voi käyttää molemmin puolin, vaikka niissä lukeekin ”This side down”. 
Levyjen pintakäsittely on symmetrinen. Asian tiimoilta oltiin yhteydessä tuotteen 
valmistajaan. 
Töiden edetessä tehtiin kulkusillat huoltoa varten tarvittavien laitteiden luokse, 
tarvittavat huoltoluukut, syöksytorville kaivonpaikat ja kattopollarit asennettiin pai-
koilleen.  
Kattokaivoille rakennettiin kuvan 10 kaltaiset sähkölämmitteiset kaukalot, joihin 
sadevedet ohjataan. Eristetty liitosputki liitettiin syöksytorveen. Syöksytorvien 
ympärille tuli erillinen seinäuloke, jolloin varsinainen syöksyputki jää piiloon tur-
vaten ilkivallalle kohdistumisen vaaran. Kuva 11. 
  
Kuva 10. Kattokaivo (Marko Huhtanen) 
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Kuva 11. Syöksytorven ulokeseinä (Sinilähde-talon rakennesuunnitelma) 
Vesikattotöiden puutöihin kuului myös kattolyhdyn teko ja ikkunauloke. Katolle 
rakennettu kattolyhty tehtiin todella järeästä tavarasta. Omalle kohdalleni ei ole 
tullut aikaisemmin vastaan näin vahvasta tavarasta rakennettua kattolyhtyä. 
Runko tehtiin 63*360 mm kertopuusta ja kattoon tuli 51*400 mm palkit. Seinän 
runko on kuvassa 12. Rungon kahdelle sivulle tuli yhteen ruuvattuna kaksi palk-
kia, joiden väliin tuli villakaistale kylmäsillan takia. Yksittäisen tällaisen palkin 
paino on noin reilut 70 kg.  
 
Kuva 12. Seinänrunko (Marko Huhtanen) 
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NR-ristikoiden asennuksen yhteydessä tehtiin talon pohjois- ja eteläpäätyyn pa-
lokatkoseinät (EI30). Pohjoispäädyn palokatkoseinä tehtiin siinä vaiheessa, kun 
kaikki ristikot oli jo asennettu paikoilleen. Rungon tekemisen ja levytyksen kan-
nalta olisi ollut helpompi tehdä se siinä vaiheessa, kun ristikoita oli asennettu sei-
nälinjalle asti. Siinä vaiheessa, kun kaikki ristikot olivat jo paikoillaan, tavaroiden 
vieminen oli hankalampaa kuten itse varsinaisen työn tekeminenkin. Seinän 
paikka oli kahden ristikkolinjan puolessa välissä, joten kummallakin puolella oli 
työskentely tilaa noin 450 mm. Eteläpuolella seinä sitten tehtiinkin siinnä vai-
heessa, kun ristikoita oli asennettu seinälinjalle asti, mikä todella helpotti ja no-
peutti seinän tekoa.   
4.2 Tehtäväsuunnitelma 
YIT:n omassa Sinilähde-talon laadunvarmistusmatriisissa on kirjattu tehtävät, 
joista yksi on tehtäväsuunnitelman laadinta. Tehtäväsuunnitelma on rajattu vesi-
katon puutöihin. Tehtäväsuunnitelman laadin YIT:n omalle tehtäväsuunnitelma-
pohjalle. Tehtäväsuunnitelman pääsin tekemään alusta lähtien. Aloituspalave-
rista lähtien mukana olleena pääsin tehtävään hyvin mukaan. Aloituspalaverissa 
käytiin läpi vielä, mitä tehtäviä oli sovittu urakkaneuvotteluissa. Vastaava mestari 
oli laatinut hyvän työvaihesuunnitelman, jonka pohjalta lähdin tekemään tehtä-
väsuunnitelmaa. Tehtäväsuunnitelma sisältää työkokonaisuuden keskeiset urak-
kasuoritteet, laatuvaatimukset, tarvittavat laadunohjaustoimenpiteet, kustannus- 
ja aikataulutavoitteet, käytettävät materiaalit ja kalustot, työntoteutuksen suunnit-
telun sekä työturvallisuushuomiot ja POA:n.  
4.3 Riskit ja potentiaaliset ongelmat 
Tehtäväsuunnitelmaa laatiessani yritin ottaa huomioon mahdollisia vastaan tule-
via riskejä ja ongelmia tämän työmaan osalta ja yleisestikin vesikaton puutöitä 
tehdessä.  
Ongelmien välttämiseksi pyrin olemaan työmaalla aktiivisesti ja käymään keskus-
telua urakoitsijan kanssa työn etenemisestä, jolloin pystyin hyvissä ajoin reagoi-
maan mahdollisiin ongelmiin ja tavaroiden tarpeeseen. Suunnitelmiin tutustumi-
sen aloitin saman tien, kun sain vesikaton puutyöt vastuulleni. Suunnitelmia käy-
tiin läpi tehtävän edetessä vastaavan mestarin ja urakoitsijan kanssa, jolloin 
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meillä jäi aikaa reagoida niihin, jos niissä havaittiin jotain epäselvyyksiä ja tehdä 
tarvittavia muutoksia. Sääsuojan alla tekemällä saatiin minimoitua yksi riskitekijä 
vähemmäksi, joten olosuhteiden vaihtelu ei vaikuttanut tekemiseen ja saatiin tur-
vattua tavaroiden kuivaketju. Työkohteen siisteydestä pidettiin huolta, joka vä-
hentää työtapaturmien riskiä ja edesauttaa myös töiden tekoa. Tavaroiden toimi-
tuksen suhteen pyrin ennakoimaan niin, että niitä ei tarvinnut varastoida pitkiä 
aikoja työmaalla, mutta olivat kumminkin varmuudella tarvittavalla hetkellä työ-
maalla. Nostot tehtiin sitä mukaan, kun ristikoiden ja levyjen asennus oli ajankoh-
taista, etteivät ne olleet edellistä työtä tehdessä edessä.  
4.4 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
Vesikaton puutöiden aloitus viivästyi edeltävien töitten takia. Urakkaneuvotte-
lussa töiden kestoksi oli suunniteltu 10 viikkoa, johon emme päässeet. Kattotyöt 
oli jaettu välitavoitteiden osalta kolmeen osaan. Työt aloitettiin pohjoispäädystä 
jatkaen siitä seuraavana eteläpäätyä kohden IV-huoneen katon kautta. Eteläpää-
dyn ristikoita asennettaessa jouduttiin tekemään kattolyhty samassa yhteydessä, 
koska ristikot liittyivät kattolyhtyyn. Töiden pitkittyminen johtui osittain katon mo-
nimuotoisuudesta ja urakoitsijan resurssivajeesta.  
Pohjoispäädyn töiden kestoksi vierähti kahden miehen työryhmältä 30 työvuoroa. 
Urakkaan oli suunniteltu kaksi kahden miehen työryhmää. Ajoittain oli myös kol-
mas henkilö mukana. Osittain töiden pitkittyminen johtui myös pitkähköstä NR-
ristikoiden haalauksesta, vaikkakin ne oli jo nostettu katolle hyvissä ajoin.  
Eteläpäätyä ja kattolyhtyä tehdessä urakoitsija oli saanut rekrytoitua kuusi työn-
tekijää, joten työt edistyivät paremmin. Kattolyhdyn tekeminen oli myös odotettua 
haastavampi sen painavien rakenteiden takia. Niiden siirtämiset ja nostamiset 
sitoivat hetkittäin aina koko työryhmän. IV-huoneen katolle ei ollut suunnitelmia 
palokatkon osalta. Ne jouduttiin itse sitten suunnittelemaan ja hyväksyttämään. 
Tämä työ myös aiheutti pientä viivästystä ja lisätyökustannuksia. Eteläpäädyn 
ristikoiden asennukset aloitettiin myös idän puoleiselta puolelta ulkovuoraustöitä 




Maanrakennusurakoitsijan töiden edetessä alkoi sääsuojan purkaminen tule-
maan ajankohtaiseksi. Samalla se loi paineita vesikaton puutöiden valmistumi-
selle. Sääsuojan koko ja näiden tavaroiden pois kuljettaminen piti saada tehtyä, 
jotta maanrakennusurakoitsija pystyisi jatkamaan aikataulussa sovitulla ja laajuu-
della töitään. 
4.5 Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
Kustannusten seuranta ja valvonta oli vastaavalla työnjohtajalla. Itse sain vesika-
ton puutöiden osalta kustannusarvion, joihin oli litteroitu yksityiskohtaisesti ku-
hunkin työvaiheeseen suunnitellut materiaalit ja näiden yksikköhinnat.  
Vesikaton puutöistä oli tehty urakkaneuvotteluissa aliurakkasopimus, jossa oli 
neuvoteltu, että kustannukset sisältävät ainoastaan töiden osuuden, materiaalien 
ja telineiden kustannukset tulivat YIT:lle. Lisä- ja muutostöiden osalta ne sovittiin 
erikseen. Lisätöinä tuli IV-huoneen katon päälle palokatkoseinän teko. Laskutus 
tehtiin valmistuneen työn mukaan ja mittauspöytäkirjat tuli hyväksyttää tilaajan 
edustajalla. 
Vesikaton hankinnoissa materiaalien osalta suurimman kustannuserän käsitti 
NR-ristikot. Niiden osalta hankintasuunnitelmassa laadittu tavoitehinta ylittyi hie-
man. NR-ristikoista oli sovittu kokonaishinta, jonka pohjalta oli tehty maksuerä-
taulukko, joka oli kolme osainen. Ensimmäinen erä oli 5 % urakkasummasta, vii-
meinen erä vähintään 10 % urakkasummasta ja loput urakkasummasta (85 %) 
työn edistymisen mukaan. 
Sääsuojan asennuksesta ja purusta oli kokonaishinta, johon sisältyi myös kulje-
tukset. Telineet ja sääsuoja olivat vuokralla ja näiden päiväkohtainen vuokra oli 
useita satoja euroja, josta muodostui merkittävä kustannuserä kokonaisuudes-
saan hankkeelle. Siinä mielessä vesikatto töiden valmistuminen oli merkittävässä 
roolissa. Telineistä ja sääsuojasta oli laadittu maksuerätaulukko vastaanoton ja 
purun kesken. 
Nostot suoritti paikallinen urakoitsija. Nostot laskutettiin tuntihintapohjaisesti. 




4.6 Laatu ja laadunvarmistus 
Laadunvarmistusmatriisiin on kirjattu toimenpiteet, joita siihen kuuluu. Näitä ovat 
tehtäväsuunnittelu, aloituspalaveri, laatuselvitys, työturvallisuussuunnitelma, 
mestan vastaanotto, malli asennus, ongelmiin varautuminen, mittaukset, kokeet, 
laskelmat, tuoteosasuunnittelu ja vastaanottotarkastus. Laadunvarmistusmatrii-
sista selviää myös, kenen vastuulle mikäkin tehtävä kuuluu ja mitä kukin tehtävä 
edellyttää. Osa näistä tehtävistä on myös eritysvalvottavia töitä ja vesikattotyöt 
kuuluvat niihin.  
Tehtävältä vaadittua laatua seurasin päivittäin, kun kävin työmaalla. Töiden ete-
nemisen vaiheista otin paljon valokuvia ja suoritin myös omatoimisesti mittauksia 
ja tarkistin ristikoiden suoruutta. Ristikoiden tuennat tarkistin toimittajan ohjeis-
tuksen mukaisesti tehdyiksi heiltä saadun lujuuslaskelmapiirustusten ohessa ku-
vatun tuennan mukaisesti.  
Osakohdetarkastuksessa käytimme Congrid-ohjelmassa olevaa laaduntarkistus-
ohjelmaa. Urakoitsijan kanssa kiinnitimme erityisesti huomiota laatuvaatimuk-
sissa mainittuihin seikkoihin. Tarkastuksen yhteydessä teimme mittauksia ja ku-
vasimme ne.  
Puutavara, jota käytettiin, oli rakenteiden ja suunnittelun perusteissa vaadittua 
tuotetta. Sahatavara oli mitallistettua lujuusluokan C-24 tavaraa, kertopuupalkit 
S-laatua ja katossa käytetty OSB-levy oli palotekniseltä luokitukseltaan D-s2, d0. 
Kaikista tuotteista löytyi CE-merkintä. Ristikoista oli toimittajan toimesta tulostetut 
hyvin tarkat tiedot käytetyn puutavaran laatuluokituksista, erilliset laskelmat lu-
juuksista ja kuormituksista sekä ohjeet ristikoiden tuennoista. 
4.7 Työturvallisuus 
Yksityiskohtaiset työturvallisuuteen liittyvät turvallisuussuunnitelmat oli laadittu 
työmaan aluesuunnitelmasta, työnaikaisesta liikennejärjestelyistä, pölynhallin-
nasta, materiaalien siirroista, telineistä ja tulitöistä. 
YIT:n omien työntekijöiden ja urakoitsijoiden jokainen perehdytettiin ja jokaisella 
tuli olla voimassa oleva valttikortti kuten myös työturvallisuuskortti. Perehdytys oli 
kaksi osainen, ensimmäinen oli yleinen perehdytys, joka tuli tehdä jo etukäteen 
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ennen työmaalle tuloa ja toinen oli työmaakohtainen, joka tehtiin työmaalle tul-
lessa. 
Jokainen työmaalla velvoitettiin noudattamaan turvallisuusmääräyksiä ja käyttä-
mään henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaisten suojainten käyttö oli 
kiitettävää, mikä oli hienoa. Havaituista työturvallisuuspuutteista tai vaaratiilan-
teista velvoitettiin ilmoittamaan omalle esimiehelle tai pääurakoitsijan työnjoh-
dolle. 
Vesikatolla työskennellessä suuri työturvallisuusriski on putoaminen. Telineiden 
paikallaan olo oli edellytyksenä vesikattotöiden aloitukselle. Sääsuoja suojasi 
paikkojen kastumiselta, mikä osittain vähensi liukastumisen vaaraa katolla työs-
kennellessä. Vesikattotöissä yhtään tapaturmaa ei sattunut, joten siinä onnistut-
tiin hyvin. 
Viikoittaisella TR-mittaus kierroksella, joka tehtiin Congrid-ohjelmalla, tehtyihin 
havaintoihin puututtiin saman tien. Jokainen meistä työnjohtajista teki sen vuorol-
laan, mikä mielestäni on hyvä järjestely. Tällöin havainnoista tulee monitahoiset, 
vaikkakin TR-mittauksessa on tietyt asiat, jotka tulee käydä läpi. 
4.8 Hankinta ja logistiikka 
Suurimmat hankinnat vesikaton puutöiden osalta vastaava työnjohtaja oli tehnyt. 
Hankintojen osalta omalle vastuulle jäi lisätilausten teko tarpeen mukaan. Paikal-
liselta rautakauppiaalta saatiin tavaraa tulemaan hyvinkin nopeasti, tarvittaessa 
jopa samalle päivälle, mutta viimeistään seuraavalle päivälle. Tämän takia töiden 
etenemiselle ei tullut minkäänlaisia viivästymisiä. 
NR-ristikoiden toimitus tuli useammassa erässä jo käytännön syidenkin takia. 
Työmaan varastointitilat olivat rajalliset, minkä takia ristikoita toimitettiin useam-
massa erässä. Muutenkaan ei ole järkevää varastoida isoja määriä tavaroita työ-
maalla. Joidenkin ristikoiden ison koon takia ne toimittiin kahdessa osassa. Ris-
tikot, jotka olivat yli 14 metriä pitkiä ja yli 3,4 metriä korkeita tulivat osina. Risti-
koille oli myös rajattu maksimi painoksi 120 kiloa. Ristikot toimitettiin työmaalle 
autosta alas nostettuna. 
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Ristikoiden nostot suoritettiin nosturiautolla katolle. Nostojen osalta vesikattotyön 
urakoitsija hoiti katolla ristikoiden haalauksen ja nostatti ristikoita sen mukaan, 
mikä oli töiden etenemisen kannalta järkevintä. Nostojen aikana alhaalla oli var-
mistus, ettei noston aikana kukaan kulje kuorman alta. Työmaalla olevalla kurot-
tajalla saatiin tehtyä joitain pienempiä nostoja katolle, samalla saatiin myös ra-
kennusjätteet siivottua katolta pois. 
5 Tehtäväsuunnitelmasta saatu hyöty 
Kun aloitin tekemään tätä tehtäväsuunnitelmaa, itselläni oli pohjalla yksi aikai-
semmin laadittu tehtäväsuunnitelma. Sen tein laatoitustöistä korjausrakentami-
sen puolella hotellityömaalla. 
Yleisesti ajatellen tehtäväsuunnitelman laadinta uudis- tai korjausrakentamisen 
puolella työkohteesta riippumatta on erittäin hyvä tapa syventyä työkohteen eri-
tyspiirteisiin tarkemmin, jolloin saa paljon selkeämmän kuvan tulevasta työtehtä-
västä ja pystyy hahmottamaan mielessään valmiin kohteen ja sitä edeltäneet eri 
työvaiheet.  
Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä joudutaan ottamaan huomioon työvaiheen ja sitä 
edeltävien ja seuraavien työtehtävien yhteensovittaminen laadullisesti, kustan-
nuksellisesti ja aikataulullisesti. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien tekemällä 
työllä on lopputulokseen iso vaikutus, joten siinä mielessä hyvin laaditulla tehtä-
väsuunnitelmalla on suurikin merkitys hankkeessa. 
Tehtäväsuunnitelman laadinnassa tuodaan selkeästi esille työvaiheen kuvaus 
kaikkineen piirteineen. On mietittävä hankekohtaisesti, onko jokaisesta työtehtä-
västä laadittava tehtäväsuunnitelma, on joka työmaalla. Hyvin laadittu tehtä-
väsuunnitelma kyllä puoltaa sen tekemistä. Pystytäänkö sillä takamaan parem-
min vaadittu laatu, pysymään aikataulussa ja kustannuksissa? Omasta mieles-
täni kyllä, sillä ainakin pystytään vähentämään riskejä huomattavasti niiltä osin. 
Jokainen työnjohtaja, työntekijä ja kyseisen tehtävän urakoitsija joutuvat syven-
tymään tarkemmin työkohteen erityspiirteisiin. Samalla se toimii laaduntarkastus-
työkaluna mallityön ohella. 
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Myöhemmässä vaiheessa takuukorjausten määrää saadaan vähennettyä ja 
sieltä tulevat kustannukset luonnollisesti pienenevät. Yhtiön maineellekin se on 
hyväksi, mikä osittain myös luo mahdollisuuksia saada jatkossakin lisää töitä.  
Näihin seikkoihin pohjautuen olen vahvasti sitä mieltä, että tehtäväsuunnitelman 
laadinnasta saatu hyöty palvelee kaikkia hankkeeseen osallistuvia ja myöhem-
min jatkokäyttäjiä. 
Itse huomasin tehtäväsuunnitelmaa tehdessäni, miten yksityiskohtaisesti tuli sy-
vennyttyä eri työvaiheisiin. Joissakin työvaiheissa pystyttiin ennakkoon suunnit-
telemaan ja varautumaan tehtävään.  
Suurimman hyödyn tehtäväsuunnitelman laadinnassa saa kokonaiskuvan hah-
mottamisen kannalta, ja samalla pienemmätkin yksityiskohdat tuli havaittua tar-
kemmin, kun syventyy suunnitelmiin ja piirustuksiin. Aikataulu laadittiin PlaNet- 
ohjelmalla.  
Tehtäväsuunnitelman laadinnan yhteydessä työkuvaa tuli käytyä läpi yhdessä 
vastaavan työnjohtajan ja muiden työnjohtajien kanssa, näin tiesimme ja jaoimme 
tietoa useammalle henkilölle, vaikkakin minulla olikin työtehtävän eteenpäin vie-
minen.  
6 Yhteenveto 
Opinnäytetyönäni laadin tehtäväsuunnitelman vesikaton puutöistä Sinilähde-ta-
lolle. YIT:n laadunvarmistusmatriisissa se oli yksi pakollisista työvaiheista ja sa-
malla myös erityisvalvottava tehtävä. Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa on tutustut-
tava tarkkaan työtehtävän onnistumisen kannalta moniin sopimusasiakirjoihin ja 
rakenneselostuksen sisältöön. Samalla tulee selvittyä työtehtävän urakkarajat ja 
materiaalien hankintaan kuuluvat asiat. 
Työnjohdolle tehtäväsuunnitelma on loistava työkalu työtehtävän ohjaamisen ja 
valvonnan kannalta. Tehtäväsuunnitelman avulla pystytään ennalta ehkäise-
mään mahdollisia riskitekijöitä ja puuttumaan niihin hyvissä ajoin.  
33 
 
Opinnäytetyönä tehty tehtäväsuunnitelma kehitti omaa osaamista tutustumaan ja 
perehtymään työtehtävään tarkemmin ja ottamaan huomioon eri näkökannalta 
asioita, jotka vaikuttavat töiden valmistumiseen. Katon monimuotoisuus loi oman 
haasteen ja mielenkiinnon työtehtävän johtamista kohtaan. Katon puutöiden 
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Työohje työmaakäyttöön: Ristikon kiinnitys laatastoon ja ristikoiden 
tuenta 
 
1. Varmista, että bitumihuopa on asennettu 
2. Aluspuun mitoitus paikoilleen suunnitelman mukaisesti (erillinen suunni-
telma) 
3. Aluspuun kiinnitys laatastoon esim: betoniruuvi HUS3-H 10*100 s1200 
4. Ristikoiden asennus aluspuulle jako kk 900 
5. Ristikoiden asennusaikainen X- tuenta 22*100 laudalla, joka naulataan 
kaikista paarrepisteistä väh. kahdella 2,8*75 naulalla 
6. Ristikoiden korkeuden vaaitus. Tarvittaessa vanerilevyn paloja ristikon 
alle. Korkeus vaihtelu ± 10 mm 
7. Ristikoiden suoruuden tarkastaminen. Pystysuoruustoleranssi ≤H/200+10 
kuitenkin enintään 25 mm 
8. Ristikoiden kiinnitys aluspuuhun vahvistetulla kulmalevyllä ABR105 ja  
 9. Naulaus 6+6*CSA5,0*40 tai CNA4,0*40 
10. Nurjahdustuenta laudalla esim.25*100 ja lankanaula 2,8*75, konenaula 
2,8…3,0*65*90. Tuettavat ristikot merkattu sinisellä viivalla. Tuenta oh-
jeesta kuva 1 
11. Työpisteen siivous ja jätteiden lajittelu 
 
 








Työohje työmaakäyttöön: OSB-kattolevyn (18 mm) asennus NR-risti-
koille 
 
Kuva 1. Levyjen asennus 
1. OSB-levy (18 mm) kiinnitetään limittäin vähintään kolmen ristikon varaan. 
Päädyssä levy voi jäädä kahden ristikon varaan. Kuva 1. 
2. Kiinnitys nauloilla, joiden pituus on vähintään 63 mm. Kiinnitys ruuveilla, 
joiden pituus on vähintään 45 mm. Naulaus/ruuvaus väli max. 150 mm 
levyn päästä ja 300 mm levyn keskellä. Naulaus/ruuvaus levyn reunasta 
vähintään 15 mm. Kuva 2. 
3. Levyjen väliin kosteuselämistä varten 1 mm rako. 
4. Levyjen lyhyet sivut tukien päälle.  
 
Kuva 2. Kerabitin naulaus ohje 
